

現場技術業務 検査受検資料 目次
令和8年7月分

業務番号
業務名
対象期間
適用仕様書

丹後7府民協働第1499の2号の2の1他1件
管内一円府民協働型インフラ保全業務委託 他1件
令和8年7月1日（水）～ 令和8年7月31日（金） 履行日数 22日（業務処理結果報告書 №62～№83）
現場技術業務委託共通仕様書（京都府）及び 現場技術業務 特記仕様書

1．資料構成

No.	資料名	内容	備考
1	目次	本表	
2	条文別整理表	業務処理結果報告書の実施業務を共通仕様書の条文別に整理	
3	条文別集計	条文別・実施日別の件数集計	
4	条文マスタ	現場技術業務委託共通仕様書 条文一覧・要旨	
5	業務処理結果報告書	令和8年7月1日～7月31日（№62～№83、22日分）	別綴り（日報原本）

2．条文別索引（条文別整理表）

条文番号	見出し	件数	実施日数	実施日	該当 業務処理結果報告書№	整理表 頁	備考
第3条第3項(1)	管理技術者等（監督に関する業務の厳正な実施）	－	－	—	—	p.1	当月該当なし
第3条第3項(4)	管理技術者等（工事請負者等への連絡・通知）	－	－	—	—	p.1	当月該当なし
第3条第3項(5)	管理技術者等（設計図書の理解・現場状況の精通）	1	1	7/7	№66	p.1	
第3条第3項(6)	管理技術者等（図書の整理）	7	4	7/1、7/2、7/6、7/7	№62、№63、№65、№66	p.1	
第3条第4項	管理技術者等（監督職員との打合せ・協議）	－	－	—	—	p.1	当月該当なし
第5条	業務処理予定表及び結果報告書	22	22	全履行日（22日）	№62～№83	p.1	
第6条	業務完了時の提出書類	－	－	—	—	p.2	当月該当なし
第7条	書類の確認	2	2	7/21、7/23	№75、№77	p.2	
第8条	立会	8	6	7/7、7/8、7/16、7/17、7/23、7/24	№66、№67、№73、№74、№77、№78	p.2	
第9条	検測	－	－	—	—	p.2	当月該当なし
第10条	材料検査	－	－	—	—	p.2	当月該当なし
第11条	工程管理	3	3	7/1、7/10、7/22	№62、№69、№76	p.2	
第12条	品質管理	－	－	—	—	p.3	当月該当なし
第13条	図面と現地の不一致等	－	－	—	—	p.3	当月該当なし
第14条	検査の立会	4	3	7/23、7/30、7/31	№77、№82、№83	p.3	
第15条	設計変更工事検査等に関する図書	26	11	7/9、7/15、7/16、7/17、7/21、7/22、7/23、7/27、7/28、7/29、7/31	№68、№72、№73、№74、№75、№76、№77、№79、№80、№81、№83	p.3	
第16条	対外接渉に関する資料	－	－	—	—	p.3	当月該当なし
第17条	書面での報告	－	－	—	—	p.3	当月該当なし
第19条	設計に必要な調査	15	8	7/3、7/6、7/9、7/10、7/16、7/24、7/30、7/31	№64、№65、№68、№69、№73、№78、№82、№83	p.3	
第20条	設計に必要な資料	9	5	7/8、7/10、7/13、7/14、7/15	№67、№69、№70、№71、№72	p.4	
合計		97	22				

※ 条文番号をクリックすると「条文別整理表」の該当箇所へ移動。件数・実施日数は「条文別集計」から参照。
※ 「整理表 頁」は条文別整理表をA4横で印刷した際のページ番号（フッター「条文別整理表 p.○」に対応）。
※ 日常定型業務（業務内容打合せ・翌日作業打合せ・報告書作成）は第5条に1日1件として計上。